УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
_____ О.А. Анисимова
Приказ от 10.01.2022 № 7

Дорожная карта
создания и функционирования площадки Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленности в 2022 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	**Подготовка нормативно-правовой базы**			
1.1.	Издание приказа о создании площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова	Приказ	10.01.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования площадки Центра «Точка роста» .	О.А.Анисимова	Медиаплан информационного сопровождения	10.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности площадки Центра «Точка роста» .	О.А.Анисимова	Положение о деятельности Центра	10.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова, Н. А. Морозова, И.П.Агафонова.	Проект зонирования	Январь 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования	О.А.Анисимова, Н. А. Морозова,	Проект зонирования	Январь 2022

	площадки Центра «Точка роста».	И.П.Агафонова.		
1.7.	Назначение руководителя площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова	Приказ	10.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова	Приказ	10.01.2022
2.	**Финансово-хозяйственная деятельность**			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование площадки Центра «Точка роста» по статьям расходов.	О.А.Анисимова, Ю.П.Банникова	Заявки на финансирование	До 01.04. 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг.	Ю.П.Банникова	Извещения о проведении закупок	Апрель 2022
2.3.	Разработка локально-сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования площадки Центра «Точка роста» .	О.А.Анисимова, Ю.П.Банникова	Локально-сметный расчёт	Апрель- июнь 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова	Отчеты	Май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения площадки Центра «Точка	О.А.Анисимова, Ю.П.Банникова	Заявка	До 01.04.2022

	роста».			
2.6.	Приемка помещений площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова, Ю.П.Банникова	Акт	01.08.2022
3.	**Кадровое обеспечение**			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников площадки Центра «Точка роста» курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах.	Н. А. Морозова	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования.	Н. А. Морозова, И.П.Агафонова	Рабочие программы педагогических работников	До 01.09.2022
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников площадки Центра «Точка роста»	О.А.Анисимова, Н. А. Морозова, И.П.Агафонова	Утвержденные должностные инструкции	10.01.2022
4.	**Информационное сопровождение**			
4.1	Информация о начале реализации проекта «Точка роста».	И.П.Агафонова	Новости, статьи, репортажи	В течение года
4.2.	Запуск раздела на сайте: «Точка роста».	И.П.Агафонова	Раздел:«Точка роста»	Февраль 2022
4.3.	Открытие площадки Центра	О.А.Анисимова,	Торжественное	01.09.2022

	«Точка роста» .	Н. А. Морозова, И.П.Агафонова	мероприятие	
4.4.	Организация работы площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова, Н. А. Морозова, И.П.Агафонова. Педагогические работники.	Расписание. Планирование учебно-воспитательной работы и курсов дополнительного образования.	01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательной работы и занятий дополнительного образования Мероприятий на площадке Центра «Точка роста».	Н. А. Морозова, И.П.Агафонова. Педагогические работники.	Информация на сайте	До 01.09.2022
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты создания и функционирования площадки Центра «Точка роста».	О.А.Анисимова, Н. А. Морозова, И.П.Агафонова. Педагогические работники.	Отчет	В течение года.